CLUSTER FORSCHUNGSDATEN

ARI&Snet

AP 1 PROJEKTMANAGEMENT

- Koordination und Management des Projekts ARI&Snet
- Planung und Umsetzung erforderlicher Meilensteine sowie Monitoring von Zeitplan und Ergebnissen
- Sicherstellung und transparente Darstellung der Projektfinanzen und -leistungen.

AP 2 OPERATIONS

- Vereinsgründung für Aufbau und Betrieb des ARI&Snet - Definition der Gouvernance, Standards und rechtlicher Rahmenbedingungen
- Planung & Umsetzung von Maßnahmen für Community Management Modelle für Forschungsinfrastruktur
- Erarbeitung des Betriebsmodells

AP 3 INFORMATION HUB

- Darstellung forschungsrelevanter Informationen
- Bündelung forschungsbezogener Informationsquellen
- Integration der Daten aus den RIS Synergy Schnittstellen

AP 4 KNOWLEDGE TRANSFER

- Etablierung einer Plattform für Expert_innenwissen und Wissensmanagement
- Gemeinsames Wissen erarbeiten und in Services überführen
- Aufbau von Expert_innennetzwerken
- Capacity Building

AP 5 SHARED SERVICES MARKETPLACE

- Aufbau & Betrieb des Shared Services Marketplace
- Ausrollung erster Services des Cluster Forschungsdaten
- Schrittweiser Ausbau und Aufnahme weiterer Services

AP 6 INNOVATION CENTRE

- Dienstleister für die Implementierung von neuen digitalen Forschungsinfrastrukturen
- Gemeinsamer Einkauf bzw. Koordination von externen Entwicklungsressourcen
- Strukturierte Unterstützung bei Überführung von Pilotprojekten in geregelten Applikationsbetrieb

AP 7 EOSC MISSION

- Beratung & Begleitung für strategische Planung und Entwicklung von Tools, Services und Training im Einklang mit den EOSC Strategien
- Beratung & Begleitung für Onboarding von Shared Services im EOSC-Marketplace
- Operative Umsetzung eines EOSC-basierten Handlungsplans im ARI&Snet

AP 8 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

- Erarbeitung eines Kommunikationskonzepts und Corporate Design (Webseite, Social Media, etc.)
- Durchführung von Awareness Kampagnen und Stakeholdermanagement
- Etablierung eines ARI&Snet Gütesiegels